



Chronologie und Meilensteine unseres gemeinsamen D&D-Projektes



Start der
D&D-Initiative

Chronologie und Meilensteine unseres gemeinsamen D&D-Projektes

2016



Chronologie und Meilensteine unseres gemeinsamen D&D-Projektes

2017

Jan

Feb

März

April

Mai



09.01. Der Umbau der Räumlichkeiten des ehemaligen Kindergartens Hiltensweiler in den Dorfladen & Dorftreff, die ersten Lieferantengespräche und die ersten Bewerbungsgespräche für das D&D-Personal haben begonnen.



Geplante
D&D-Eröffnung